

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków ujętych w budżecie Miasta Jarosławia, które nie wygasają w roku 2022 i ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCY BURMISTRZA
mgr Wiesław Pirożek

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magdalena Zarębska-Lorenowicz
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury Technicznej

[Signature]
Dyrektor Wydziału
Kultury i Sportu
mgr Katarzyna Cieszkowska

SECRETARZ MIASTA
[Signature]
mgr Magdalena Kupińska

RADCA PRAWNY
[Signature]
Justyna Serjot-Turawska
Kz/P/220

[Handwritten mark]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 21 grudnia 2022 r.

L.P	Wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)	Kwota (zł)	Termin Realizacji
1	„Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego” (2022- opracowanie dokumentacji projektowej)	89 500,00 zł	30.06.2023
2	Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”	177 425,66 zł	30.06.2023
3	BO – Przebudowa ul. Piastów	112 886,33 zł	30.06.2023
4	Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7, 3228/9, 3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok Lear Corporation	635 838,77 zł	30.06.2023
5	Kanalizacja deszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	82 717,50 zł	30.06.2023
6	Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5	81 364,50 zł	30.06.2023
7	„Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu”	83 667,05 zł	30.06.2023
8	Konserwacja dachów i wykonanie elewacji budynków nr 1 i nr 2 na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu.	127 954,40 zł	30.06.2023
	Razem:	1 391 354,21 zł	

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magdalena Dąbka-Lorenowicz

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury Technicznej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (ZŁ)	Wydatki
600 Transport i Łączność	60016 Drogi publiczne gminne	§6050	1 098 368,26 zł	Majątkowe
600 Transport i Łączność	60017 Drogi publiczne gminne	§6050	81 364,50 zł	Majątkowe
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	§4270	83 667,05	Majątkowe
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	§4270	127 954,40 zł	Majątkowe
Razem:			1 391 354,21 zł	

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magdalena Korębska-Lorenowicz

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury Technicznej

UZASADNIENIE

Przedmiotem projektu uchwały jest określenie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. Wydatki wskazane w załączniku do projektu są zobowiązaniami wynikającymi z zawartych przez Gminę Miejską Jarosław umów i we wszystkich przypadkach dotyczą zamówienia przez Gminę niżej wymienionych zadań obejmujących roboty budowlane oraz opracowania projektowe:

1. Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego (2022- opracowanie dokumentacji projektowej)
2. Przebudowa ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”
3. BO – Przebudowa ul. Piastów
4. Przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu na działkach miejskich nr 3228/3, 3228/4, 3228/5, 3228/6, 3228/7, 3228/9, 3228/10, 3228/11, 3228/12, 3228/65 obręb 4 obok Lear Corporation
5. Kanalizacja deszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
6. Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5
7. Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu;
8. Konserwacja dachów i wykonanie elewacji budynków nr 1 i nr 2 na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu.

Stan zaawansowania poszczególnych robót budowlanych każe z dużym prawdopodobieństwem ocenić, że zachowanie umownych terminów wykonania i dostawy nie jest możliwe. Przyczyną takiego stanu rzeczy są napotkane trudności.

Opóźnienia związane z wykonaniem dokumentacji projektowej związanej z budową chodnika na ul. Krakowskiej wynikają z wydłużonym terminem uzgodnień projektu z PKP.

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji na ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” ,przebudowy parkingu obok Lear Corporation oraz na ul. Piastów zostały uniemożliwione z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Opóźnienia związane z wykonaniem dokumentacji projektowej kanalizacja deszczowa dla dróg w obszarze ul. Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem wynikają z przedłużającego się terminu oczekiwania na uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami (czas rozpatrzenia takiego wniosku wynosi 120 dni) opinii ZUD oraz z uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Opóźnienia związane z przebudową drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 pojawiły się na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz z powodu konieczności regulowania spraw własnościowych.

Opóźnienia związane z wykonaniem remontu dachu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 związane są z zaistnieniem bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z intensywnymi opadami śniegu. Wykonawcy nie są w stanie rozpocząć w najbliższym czasie prac budowlanych. Powierzchnia dachu jest maksymalnie wilgotna, istnieje także ryzyko wypadku dla zatrudnionych osób.

Odnośnie konserwacji dachów i wykonania elewacji budynków nr 1 i nr 2 na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu, z uwagi na niewykonanie robót w terminie określonym w zawartej umowie z dnia 30.09.2022r. Nr 794/2022 istnieje obawa, że obecnie ze względu na warunki pogodowe wykonawca nie dokończy robót i ich nie rozliczy w bieżącym roku.

Dlatego też konieczne jest podjęcie uchwały zaproponowanej treści, z uwagi na okoliczność, że z chwilą zakończenia robót budowlanych i dokumentacji projektowych przez poszczególnych wykonawców należności umowne staną się dla nich wymagalnymi, oczywiście z uwzględnienia regulacji umownych w zakresie kar w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umów. Kary zostaną naliczone, stosownie do zapisów umownych.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Marzylek Januszka-Leczniewicz
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury Technicznej

DYREKTOR
Wydziału Oświaty i Sportu
mgr Renata Chlebowska